

**Naziv naručitelja: Javna ustanova Park prirode Velebit**
**Godina: 2018**

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	9/2017-2	Električna energija	65310000-9	35.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	kontinuirano	24 mjeseca	04.10.2018		Postupak provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Izmijenjena
	9/2017-2	Električna energija	65310000-9	35.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	kontinuirano	24 mjeseca	31.01.2018	04.10.2018	Postupak provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	
2	JN-1/2018	Plin	09122110-4	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	kontinuirano	12 mjeseci	31.01.2018			
3	JN-2/2018	Uređenje alpinističke zone Dabarski kukovi (zamjena sidrišta, pregled i sanacija dosadašnjih smjerova te eventualno postavljanje novih, lakših smjerova za početnike)	45142700-2	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II kvartal 2018	3 mjeseca	31.01.2018	14.12.2018		Obrisana
4	JN-3/2018	Usluge promidžbe i informiranja	63513000-8	110.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	kontinuirano	12 mjeseci	31.01.2018			
5	9/2015	Usluge mobilne telefonije	64212000-5	22.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	kontinuirano	24 mjeseca	31.01.2018		Postupak provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	
6	JN-4/2018	Izrada i postavljanje novih inf. panoa sukladno priručniku o grafičkim standardima znakova zaštićenih područja	22462000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III kvartal 2018	2 mjeseca	14.12.2018			Izmijenjena
	JN-4/2018	Izrada i postavljanje novih inf. panoa sukladno priručniku o grafičkim standardima znakova zaštićenih područja	22462000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III kvartal 2018	2 mjeseca	31.01.2018	14.12.2018		
7	JN-5/2018	Tisak slikovnog vodiča biljnih vrsta uz Premužičevu stazu	22462000-6	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal 2018	3 mjeseca	31.01.2018			
8	JN-6/2018	Geomorfološka i geoekološka studija doline Zrmanje	73110000-6	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2018	36 mjeseci	31.01.2018			
9	JN-7/2018	Popis vaskularne flore vlažnih staništa	73110000-6	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2018	36 mjeseci	31.01.2018	14.12.2018		Obrisana
10	JN-8/2018	Usluge ažuriranja računalnih baza	72540000-2	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal 2018	12 mjeseci	31.01.2018			
11	IT11-10-a	Izgradnja Centra za prihvata i C13-C31 informiranje posjetitelja	45000000-7	12.150.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II kvartal 2018	22 mjeseca	31.01.2018	12.07.2018		Obrisana
12	IT11-10-b	Izgradnja pješačke kolne površine	45000000-7	8.647.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II kvartal 2018	22 mjeseca	31.01.2018	12.07.2018		Obrisana
13	IT11-10-c	Nabava i postava opreme Centra	51514000-8	7.080.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	6 mjeseci	31.01.2018	12.07.2018		Obrisana

14	IT11-10-d	Nabava i postava tipske višenamjenske opreme (oprema za pružanje usluga posjetiteljima)	51514000-8	1.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV. kvartal 2018	6 mjeseci	31.01.2018	12.07.2018	Obrisana
15	IT11-10-e	Stručni i projektantski nadzor	71248000-8	1.468.850,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV. kvartal 2018	6 mjeseci	31.01.2018	12.07.2018	Obrisana
16	IT11-11-a	Uređenje i opremanje vanjskih šetnica prema Donjoj i Gornjoj Cerovačkoj špilji	45246500-8	1.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III. kvartal 2018	8 mjeseci	31.01.2018	12.07.2018	Obrisana
17	IT11-11-b	Stručni i projektantski nadzor	71248000-8	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III. kvartal 2018	8 mjeseci	31.01.2018	12.07.2018	Obrisana
18	IT11-12-a	Izgradnja pješačkog prijelaza preko pruge	45234140-9	5.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II. kvartal 2018	8 mjeseci	31.01.2018	12.07.2018	Obrisana
19	IT11-12-b	Stručni i projektantski nadzor	71248000-8	250.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II. kvartal 2018	8 mjeseci	31.01.2018	12.07.2018	Obrisana
20	IT11-13-a	Obnova šetnica u Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj špilji	45246500-8	4.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV. kvartal 2018	15 mjeseci	31.01.2018	12.07.2018	Obrisana
21	IT11-13-b	Uređenje rasvjete u Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj špilji	31527260-6	2.935.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV. kvartal 2018	15 mjeseci	31.01.2018	12.07.2018	Obrisana
22	IT11-13-c	Arheološki radovi u Donjoj Cerovačkoj špilji	71351914-3	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II. kvartal 2018	3 mjeseca	31.01.2018	12.07.2018	Obrisana
23	IT11-13-d	Stručni, projektantski, geološki, geomorfološki, speleološki, biospeleološki i arheološki nadzor	71248000-8	761.750,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	II. kvartal 2018	36 mjeseci	31.01.2018	12.07.2018	Obrisana
24	IT11-14-a	Izvedba i postava elemenata interpretacije/edukacije/signalizacija	34942000-2	4.195.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II. kvartal 2018	16 mjeseci	31.01.2018	12.07.2018	Obrisana
25	IT11-14-b	Projektantski nadzor	71248000-8	209.750,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II. kvartal 2018	16 mjeseci	31.01.2018	12.07.2018	Obrisana
26	IT11-17	Plan upravljanja posjetiteljima JU PPV s naglaskom na Cerovačke špilje (s pripadajućim stručnim podlogama)	30196000-9	900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II. kvartal 2018	22 mjeseca	31.01.2018	12.07.2018	Obrisana
27	IT11-18	Uspostava elektroničkog sustava za prodaju i kontrolu ulaznica, te evidenciju sveukupnog broja posjetitelja PP Velebit	72212781-7	110.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV. kvartal 2018	3 mjeseca	31.01.2018	12.07.2018	Obrisana
28	IT11-19	Uspostava elektroničkog računovodstvenog sustava poslovanja Javne ustanove Park prirode Velebit povezan sa elektroničkim sustavom naplate ulaznica.	48444000-2	138.250,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II. kvartal 2018	16 mjeseci	31.01.2018	12.07.2018	Obrisana
29	IT11-21	Upravljanje projektom (vođenje projekta, koordinacija radova, financijsko upravljanje)	72224000-1	2.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II. kvartal 2018	42 mjeseca	31.01.2018	12.07.2018	Obrisana
30	IAAC-UR/1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30191000-4	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	kontinuirano	12 mjeseci	31.01.2018	14.12.2018	Obrisana
31	IAAC-INT/4	Tehnička pomoć u provođenju projekta	71242000-6	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I. kvartal 2018	24 mjeseca	31.01.2018	14.12.2018	Obrisana
32	IAAC-OP/1	Speleološka oprema	39290000-1	61.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II. kvartal 2018	1 mjesec	31.01.2018	14.12.2018	Obrisana
33	IAAC-OP/2	Izrada edukativnih tabli	79822100-3	37.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III. kvartal 2018	3 mjeseca	31.01.2018	14.12.2018	Obrisana
34	IAAC-INT/2	Speleološka istraživanja i zaštita staništa	73110000-6	240.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II. kvartal 2018	24 mjeseca	31.01.2018	14.12.2018	Obrisana

35	IAAC-INT/3	Uspostava monitoringa	90720000-0	37.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2018	24 mjeseca	31.01.2018	14.12.2018		Obrisana
36	IAAC-R/1	Organizacija događanja	79952000-2	64.068,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	kontinuirano	12 mjeseci	31.01.2018	14.12.2018		Obrisana
37	IMFBE-UR	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30191000-4	36.019,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	kontinuirano	12 mjeseci	31.01.2018	14.12.2018		Obrisana
38	IMFBE-RP3/2	Intelektualne usluge vezano za provođenje WP3 Testiranje	79990000-0	145.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal 2018	14 mjeseci	31.01.2018			
39	IMFBE-OP	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39300000-5	38.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II kvartal 2018	4 mjeseci	31.01.2018	14.12.2018		Obrisana
40	NABAVA 1	Izvođenje istražnih arheoloških radova u Donjoj Cerovačkoj špilji	45112450-4	485.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	4 mjeseca	14.12.2018			Izmijenjena
	NABAVA 1	Izvođenje istražnih arheoloških radova u Donjoj Cerovačkoj špilji	45112450-4	485.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	4 mjeseca	05.10.2018	14.12.2018		
	NABAVA 1	Izvođenje istražnih arheoloških radova u Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj špilji	45112450-4	485.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	4 mjeseca	04.10.2018	05.10.2018		
	NABAVA 1	Izvođenje istražnih arheoloških radova u Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj špilji	45112450-4	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal 2018	4 mjeseca	12.07.2018	04.10.2018		
41	NABAVA 2	Izgradnja jedinstvene funkcionalno-tehničke cjeline u sklopu projekta "Centar izvrsnosti- Cerovačke špilje"	45213100-4	38.726.697,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	24 mjeseca	04.10.2018			Izmijenjena
	NABAVA 2	Izgradnja jedinstvene funkcionalno-tehničke cjeline u sklopu projekta "Centar izvrsnosti- Cerovačke špilje"	45000000-7	38.711.697,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal 2018	24 mjeseca	12.07.2018	04.10.2018		
42	NABAVA 3	Opremanje jedinstvene funkcionalno- tehničke cjeline u sklopu projekta "Centar izvrsnosti- Cerovačke špilje"	39150000-8	7.458.003,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	24 mjeseca	04.10.2018			Izmijenjena
	NABAVA 3	Opremanje jedinstvene funkcionalno- tehničke cjeline u sklopu projekta "Centar izvrsnosti- Cerovačke špilje"	51514000-8	7.458.003,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal 2018	24 mjeseca	12.07.2018	04.10.2018		
43	NABAVA 4	Nabava hibridnog terenskog vozila i elektropunionice	34144900-7	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	6 mjeseci	04.10.2018	14.12.2018		Obrisana
	NABAVA 4	Nabava hibridnog terenskog vozila i elektropunionice	34144900-7	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	6 mjeseci	12.07.2018	04.10.2018		
44	NABAVA 5	Usluge izrade interaktivne aplikacije, web stranice i centralnog sustava za održavanje u sklopu projekta "Centar izvrsnosti- Cerovačke špilje"	72212781-7	937.300,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	20 mjeseci	04.10.2018	14.12.2018		Obrisana
	NABAVA 5	Usluge izrade interaktivne aplikacije, web stranice i centralnog sustava za održavanje u sklopu projekta "Centar izvrsnosti- Cerovačke špilje"	72212781-7	937.300,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	20 mjeseci	12.07.2018	04.10.2018		
45	NABAVA 6	Tehnička pomoć u provedbi EU projekta Centar izvrsnosti - Cerovačke špilje	72224000-1	2.220.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	30 mjeseci	04.10.2018			Izmijenjena

	NABAVA 6	Tehnička pomoć u provedbi EU projekta Centar izvrsnosti - Cerovačke špilje	72224000-1	2.220.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal 2018	30 mjeseci	12.07.2018	04.10.2018		
46	NABAVA 10	Usluge stručnog i specijalističkog nadzora u sklopu projekta Centar izvrsnosti Cerovačke špilje Grupa 10.1 Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem; Grupa 10.2 Usluga specijalističkog nad...	71247000-1	1.986.480,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	IV kvartal 2018	30 mjeseci	04.10.2018			Izmijenjena
	NABAVA 10	Usluge nadzora u sklopu projekta Centar izvrsnosti Cerovačke špilje grupa 10.1 Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem; ...	71700000-5	2.755.350,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	III kvartal 2018	30 mjeseci	12.07.2018	04.10.2018		
47	NABAVA 16-17-18	Izrada stručnih podloga Grupa 16.01. Analiza kapaciteta nosivosti prostorno programskih cjelina izgrađenih područja i infrastrukturnih sustava ns području PP V...	71241000-9	580.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	IV kvartal 2018	20 mjeseci	04.10.2018			Izmijenjena
	NABAVA 16	Izrada stručnih podloga Grupa 16.01. Analiza kapaciteta nosivosti prostorno programskih cjelina izgrađenih područja i infrastrukturnih sustava ns području PP V...	71241000-9	580.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	IV kvartal 2018	20 mjeseci	12.07.2018	04.10.2018		
48	NABAVA 19	Zakup električne energije za elektro- punionicu	71314100-3	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	5 mjeseci	04.10.2018	14.12.2018		Obrisana
	NABAVA 19	Zakup električne energije za elektro- punionicu	71314100-3	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	5 mjeseci	12.07.2018	04.10.2018		
49	NABAVA 35	Program edukacije za poznavanje znakovnog jezika	80580000-3	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal 2018	5 mjeseci	04.10.2018	14.12.2018		Obrisana
	NABAVA 35	Program edukacije za poznavanje znakovnog jezika	80580000-3	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal 2018	5 mjeseci	12.07.2018	04.10.2018		
50	NABAVA 37	Stručno tehnička pomoć iz specijalističkih područja- Specijalistička podrška u izradi dijela dokumentacije za nadmetanje	79418000-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2018	4 mjeseca	04.10.2018			Izmijenjena
	NABAVA 37	Stručno tehnička pomoć iz specijalističkih područja- Specijalistička podrška u izradi dijela dokumentacije za nadmetanje	79418000-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2018	4 mjeseca	12.07.2018	04.10.2018		
51	NABAVA 54	Usluge projektantskog nadzora u sklopu projekta "Centar izvrsnosti Cerovačke špilje" Grupa 54.1, 54.2, 54.3, 54.4 Usluga projektantskog nadzora Glavni projektant	71247000-1	768.870,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		DA	Ugovor	IV kvartal 2018	24 mjeseca	05.10.2018	14.12.2018		Obrisana

Datum zadnje izmjene plana: 14.12.2018 13:37

Datum objave plana nabave: 31.01.2018 08:40